

IPADE

Project manager

Project dates

Oct 8, 2018 - Nov 10, 2018

Completion

2%

Tasks

10

Resources

2

Plan de Trabajo para la creación de la Plataforma para Sitios Web de IPADE.

Realizado por: RetoWare


Tasks

Name	Begin date	End date	Completion
Creación de Servidores	10/8/18	10/30/18	5
Creación de Manual de Inicio	10/8/18	10/9/18	50
Creación de Máquina Virtuale Base	10/10/18	10/11/18	0
Configuración de Máquina Virtual Base	10/12/18	10/22/18	0
Clonación y creación de ambientes DEV, QA, PROD1, PROD2	10/23/18	10/26/18	0
Configuración de ambientes DEV, QA, PROD1, PROD2	10/29/18	10/30/18	0
Creación de Plataforma Segura y Replicable de WordPress	10/15/18	11/9/18	0
Investigación y Análisis de últimas versiones de WordPress	10/15/18	10/23/18	0
Creación de versión Base de WordPress	10/24/18	11/2/18	0
Desarrollo de Manual de Implementación, Desarrollo y Mejores Prácticas	11/5/18	11/9/18	0

Resources

Name	Default role
Jorge Reteguin	developer
Infraestructura	undefined

Gantt Chart



Resources Chart

