

# Untitled Gantt Project

---

25. nov. 2020

<http://>

Projektleder

André Agerholm

Projektets start/slut datoer

16. nov. 2020 - 12. jun. 2021

Afsluttet

0%

Opgave

36

Ressourcer

4

## Opgave

Navn	Start dato	Slut dato
Fastlæggelse af arbejdsgrupper	16/11/2020	18/11/2020
Indhentning af leverandørdata	23/11/2020	12/02/2021
Gennemgang af eksisterende leverandørkontrakter	23/11/2020	04/01/2021
Check skema ift. E6 og nyERP master data	23/11/2020	25/11/2020
Udsend skema til +300 leverandører	23/11/2020	27/11/2020
Opfølgning med de vigtigste 20% af leverandørerne	30/11/2020	18/12/2020
<i>De vigtigste 20% er defineret som:</i>		
- Stor omsætning		
- Stor kritikalitet		
Indhentning ad data fra leverandører	07/12/2020	12/02/2021
Indhentning af data fra leverandører	15/02/2021	23/04/2021
Ordrelevering og om-pak af varer	30/11/2020	08/01/2021
Risikoanalyse for 540 sterile varer +	04/01/2021	12/02/2021
Ordrelevering og sam-pak af varer	07/12/2020	15/01/2021
Sikring af dokumentation for eksisterende sam-pak	11/01/2021	19/02/2021
Stamdata og produktdata kick-off	14/12/2020	16/12/2020
Oprettelse og vedligehold af stamdata (ERP)	17/12/2020	30/12/2020
Oprettelse og vedligehold af produktdata	21/12/2020	01/01/2021
Eablering af arkiv for stam- og produktdata (f.eks. Sharepoint)	11/01/2021	19/02/2021
Eablering af arkiv, arkivering af data	22/02/2021	30/04/2021
Kvalitetskontrol ved varemottagelse	14/12/2020	19/02/2021
Kvalitetskontrol ved varemottagelse (returvarer)	14/12/2020	19/02/2021
Risikoanalyse returvarer	01/02/2021	09/04/2021
Registrering og bearbejdning af markedsfeedback	11/01/2021	22/01/2021
Kvalifikation af producenter/leverandører	18/01/2021	29/01/2021
Miljømonitorering på lageret	25/01/2021	05/02/2021
Krav til ind- og udgående forsendelse/transport	01/02/2021	12/02/2021
Kassation og destruktion af produkter	23/11/2020	05/03/2021


## Opgave

Navn	Start dato	Slut dato
Implementering af UDI	23/11/2020	05/03/2021
Intern audit	05/04/2021	06/05/2021
Audit	05/04/2021	07/04/2021
Audit	08/04/2021	12/04/2021
Audit	13/04/2021	15/04/2021
Audit	16/04/2021	20/04/2021
Audit	21/04/2021	23/04/2021
Audit	26/04/2021	28/04/2021
Audit	29/04/2021	03/05/2021
Audit	04/05/2021	06/05/2021
Projektledelse	16/11/2020	11/06/2021

## Ressourcer

Navn	Standard rolle
André Agerholm	Projektleder
Lars Andersen	undefineret
Dorte M. Nielsen	undefineret
Lars Danielsen	undefineret

## Gantt diagram



## Ressourcediagram

