

Kierownik projektu

Daty projektu

2020-03-26 - 2020-04-11

% Wykonania

0%

Zadania

7

Osoby

0

Zadania

2

Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Czas trwania	ID	Poprzednicy
Task #1	20-03-30	20-03-30	1	0	
Task #2	20-03-31	20-04-02	3	1	0
Task #3	20-04-10	20-04-10	1	2	1
Task #4	20-03-30	20-03-30	1	9	
Task #5	20-04-02	20-04-02	1	10	12
Task #6	20-03-26	20-03-26	1	11	9
Task #7	20-03-30	20-03-30	1	12	

Wykres Gantt'a




Diagram osób

 Osoba	Domyślna rola	2020													
		Tydzień 14 20-03-30	Tydzień 15 20-04-06	Tydzień 16 20-04-13	Tydzień 17 20-04-20	Tydzień 18 20-04-27	Tydzień 19 20-05-04	Tydzień 20 20-05-11	Tydzień 21 20-05-18	Tydzień 22 20-05-25	Tydzień 23 20-06-01	Tydzień 24 20-06-08	Tydzień 25 20-06-15	Tydzień 26 20-06-22	Tydzień 27 20-06-29