

On the software interface

Nom	Date de début	Date de fin	24/02/20	02/03/20
● RECEPTION NOTIFICATION	01/04/20	01/04/20		
● ETUDES DETAILLÉES	01/04/20	12/04/20		
● REPERAGE FLUIDES-ELECTRICITE...	06/04/20	10/04/20		
● APPROVISIONNEMENT	01/04/20	17/04/20		
● DEPOSE EQUIPEMENTS TOITURE	20/04/20	24/04/20		

On the pdf Edition

Nom	Date de début	Date de fin	24/02/20	02/03/20
● RECEPTION NOTIFICATION	01/04/20	01/04/20		
● ETUDES DETAILLÉE	01/04/20	12/04/20		
● REPERAGE FLUIDES-ELECTRICITE	06/04/20	10/04/20		
● APPROVISIONNEMENT	01/04/20	17/04/20		
● DEPOSE EQUIPEMENTS TOITURE	20/04/20	24/04/20		