

# Untitled Gantt Project

16 déc. 2022

<http://>

**Chef de projet**

**Dates du projet**

15 déc. 2022 - 6 mai 2050

**Avancée**

0%

**Tâches**

106

**Ressources**

0

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Améliorer mon Efficience	16/12/22	03/05/50
Me diriger vers une nourriture Pranique	16/12/22	15/03/23
Ancrer les routines Minimales et Matinales	17/12/22	03/05/50
Me former à Booster d'Excellence sur une base bi journalière	19/12/22	22/01/23
Photolecture	19/12/22	26/12/22
Communication	27/12/22	04/01/23
Leadership	05/01/23	13/01/23
Business	14/01/23	22/01/23
Administratif SCI SAPHI et PHISA	16/12/22	22/12/22
Scanner ou retrouver les docs pdf	16/12/22	16/12/22
Trouver le moyen le plus rapide de faire signer les docs Phisa à Isabelle	16/12/22	19/12/22
Envoyer mail À Pierre et Roselyne et relancer	17/12/22	17/12/22
Faire signer papiers Saphi à Pierre et Roselyne	18/12/22	22/12/22
Développer ma Confiance en moi et mes relations Louise Hay	16/12/22	05/05/50
Appeler La maison Louise Hay pour représentation France ou préparer ma propre formation à base d'auto coaching + Travail seul ou accompagné	29/12/22	02/01/23
Finir Pdf	16/12/22	18/12/22
Lecture Journalière + synthèse Miroir	19/12/22	05/05/50
Commencer à préparer la formation en ligne avec ou sans coaching de groupe ou individuel en Beta testing	03/01/23	03/03/23
Prévoir le lancement avec les promotions tarifaires	04/03/23	02/04/23
Préparer les championnats de France de Tennis	15/12/22	06/07/23
Inscription à tous les tournois 55/60 ans du département	15/12/22	15/12/22

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Je participe aux Tournois individuels du département	15/12/22	15/12/22
Participation aux championnat départementaux ou maximum de tournois	16/12/22	29/01/23
Inscription aux championnats Regionaux	16/12/22	30/03/23
Monter au classement 15/4 en 3.5 mois = monter de 5 classement	16/12/22	30/03/23
Demander au comité la date limite	19/12/22	19/12/22
Inscription aux championnat Departemental	19/12/22	19/12/22
Participation aux championnat Regionaux	03/04/23	29/05/23
Inscription Championnat France 2023 30 mai23	30/05/23	03/06/23
Participation Championnat de France du 1er au 06 Juillet 2023	01/07/23	06/07/23
Me former avec les outils de Master Coach	15/12/22	06/10/23
Réception Diplôme niveau 2 Fin Septembre	15/12/22	15/12/22
Revoir les cours NOTES + Pdf 1/j Faire grande Map	18/12/22	15/07/23
Faire un tableau des dates des differents examens et rendus Master et RNCP	18/12/22	18/12/22
Commencer à classer les questions des Cours	19/12/22	22/12/22
Assimiler les questions dans une Map	23/12/22	27/12/22
Commencer à classer les questions des Usa	23/12/22	05/01/23
Regarder et Assimiler les FOAD	28/12/22	26/01/23
Chercher des volontaires pour les 3 vidéos dans le Challenge fin le 01 Mai 2023	06/01/23	19/01/23
Assimiler les questions USA dans une Map	06/01/23	19/01/23
Démarrage des videos de seance de Coaching	20/01/23	20/01/23
1er cycle de seances de Coaching	29/01/23	28/04/23
Chercher des volontaires pour les 2 cycle de coaching dans le Challenge fin le 01 Mai 2023	28/02/23	04/03/23
Qcm 15 Avril 2023	01/04/23	01/04/23

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
2 eme cycle de seances de Coaching	29/04/23	27/06/23
Rapports écrits sur les 2 cycle de Coaching	29/04/23	27/06/23
Réception des résultats du jury coach niveau 1 15 Juin 2023	15/06/23	15/06/23
Formation RNCP BLOC 1+ Prepa des differents dossiers personnels à remettre au Jury	06/07/23	27/07/23
2 rapports sur un cycle complet envoi avant le 15 Août 2023 obj le 31 Juillet	15/08/23	15/08/23
Formation Pnl Septembre 2023	01/09/23	30/09/23
Formation RNCP BLOC 3+ Prepa des differents dossiers personnels à remettre au Jury	04/09/23	25/09/23
Formation RNCP Evaluations écrites et Orales Devant le Jury Interne à l'Institut	02/10/23	06/10/23
Me former à Nezzar Consulting	17/12/22	03/01/23
Marketing	17/12/22	19/12/22
Setter	20/12/22	22/12/22
Closer	23/12/22	25/12/22
Advertising	26/12/22	28/12/22
Coaching	29/12/22	03/01/23
Préparer Noël en Famille	17/12/22	18/12/22
Trouver le lieu	17/12/22	17/12/22
Demander qui veut	17/12/22	17/12/22
Organiser le dispatching des tâches	18/12/22	18/12/22
Prévenir Lydie avec Diplomatie et Posture Coach	18/12/22	18/12/22
Relancer les ventes de formation 10 000 euros fin Décembre	20/12/22	22/02/23
Mettre en place les Funnels	20/12/22	20/12/22

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Contacter Sébastien Biney pour régulièrement	20/12/22	20/12/22
Mettre en route les campagnes	21/12/22	23/12/22
Vérifier la Cohérence de mes dispos sur calendly et google calendar	24/12/22	24/12/22
Prospection sur les réseaux	25/12/22	23/01/23
Facturation le 28 Décembre	27/12/22	28/12/22
Commencer à booster avec la publicité	24/01/23	22/02/23
Préparer mon challenge de 30 coachings d'1 h00	20/12/22	27/02/23
Changer ma bio	20/12/22	20/12/22
Recommencer à poster Coach inspirant	21/12/22	18/02/23
Trouver le bon prix de lancement + la possibilité d'enregistrer	21/12/22	25/12/22
Trouver le logiciel de transcription	21/12/22	21/12/22
Trouver le timing	26/12/22	26/12/22
Trouver la ou les bonnes formules	26/12/22	26/12/22
Poster le lancement y compris les relances	27/12/22	27/12/22
Trouver le bon moyen de paiement	27/12/22	27/12/22
Lancement du challenge 30 Séances de Coachings sur 2 mois	30/12/22	27/02/23
Préparer ma Succession et echange des SCI	18/12/22	06/03/23
Trouver le moyen d'echanger les sci sans fiscalité	18/12/22	18/12/22
Map de ce que je veux	19/12/22	19/12/22
Préparer rdv Emilie Bertaut	19/12/22	23/12/22
Rdv Maître Clément	20/12/22	24/12/22
Rdv autres spécialistes	20/12/22	29/12/22
Préparation des documents	30/12/22	13/01/23
RDV Avocat Emilie BERTAUT	13/01/23	13/01/23
Signature des Docs aux enfants	14/01/23	20/01/23

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Transmission à l'administration et traitement	21/01/23	19/02/23
Changement des statuts des Sci	20/02/23	06/03/23
Préparer et lancer la construction de la Maison	19/12/22	03/11/23
Faire un descriptif des spécificités par rapport aux plans	19/12/22	01/01/23
Préparer le transfert du permis	19/12/22	07/03/23
Consulter en bois et Maçonnerie	02/01/23	06/01/23
Rdvs avec les 5 meilleurs	07/01/23	20/02/23
Négociation	21/02/23	06/03/23
Demande de transfert	07/03/23	07/03/23
Commande	08/05/23	14/05/23
Démarrage des travaux et réalisation complète	08/05/23	03/11/23
Développer la Photolecture	27/12/22	23/04/23
Je Photolis 2 Livres par Semaine jusqu'au 25 Janvier	27/12/22	25/01/23
Je Photolis 3 Livres par Semaine jusqu'au 25 Février	26/01/23	24/02/23
Je Photolis 4 Livres par Semaine jusqu'au 25 Mars	25/02/23	24/03/23
Je Photolis 1 Livre/jour des le 25 Mars	25/03/23	23/04/23



Diagramme des Ressources

